

# COMUNE DI SAN VENANZO

## PROVINCIA DI TERNI

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **72** DEL **01.08.2012**

OGGETTO: **LAVORI DI STRAORDINARIA  
MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI CIVITELLA  
DEI CONTI – PERIZIA DI VARIANTE -**

L'anno DUEMILADODICI il giorno UNO del mese di AGOSTO alle ore 08.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) VALENTINI Francesca	<i>Sindaco</i>	X	
2) RUMORI Mirco	<i>Assessore</i>	X	
3) BINI Waldimiro	<i>Assessore</i>	X	
4) CODETTI Samuele	<i>Assessore</i>	X	
5) SERVOLI Giacomo	<i>Assessore</i>		X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Servoli/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta -

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: *FAVOREVOLE*
2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: *FAVOREVOLE*

- Vista la deliberazione della G.R. n. 759 del 23.06.08 relativa ai programmi di sviluppo rurale per l'Umbria 2007/2013;
- Considerato che questo Comune è proprietario e gestore della strada comunale denominata di "Civitella dei Conti";
- Accertato che con deliberazione della G.C. n. 11 del 11/02/2009 veniva incaricato il responsabile dell'Area LL.PP. di individuare un tecnico esterno a cui affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo per i lavori in oggetto;
- Accertato che con deliberazione della G.C. n. 28 del 18.03.2009 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale di Civitella dei Conti, per un importo complessivo di euro 261.000,00 di cui euro 177.607,60 per lavori ed euro 83.392,40 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Considerato che da una più attenta valutazione del progetto approvato nel quale si sono riscontrate alcuni errori tanto nelle quantità previste dei lavori, quanto nell'inserimento di spese non necessarie nel quadro tecnico economico, lo stesso è stato rielaborato nei documenti e negli importi;
- Considerato che il progetto definitivo approvato a marzo 2009 con deliberazione della G.C. n. 28 del 18.03.2009 era di fatto già un progetto esecutivo e che si ritenne di approvarlo in questi termini unicamente perché non erano in possesso di questo ufficio le autorizzazioni di cessione bonaria delle aree da acquisire ed interessate dal passaggio della strada comunale;
- Visto la deliberazione n. 129 del 29.11.2010 con la quale veniva approvato in via tecnica il progetto esecutivo della strada comunale di Civitella dei Conti per un importo complessivo di euro 196.000,00;
- Accertato che con nota propria nota del 13/05/11 n. 0070805, la Regione dell'Umbria ha trasmesso il computo metrico e il quadro economico relativi all'intervento "straordinaria manutenzione della strada comunale di Civitella dei Conti";
- Visto che con deliberazione della G.C. n. 106 del 07/12/2011 si prendeva atto del Quadro Tecnico Economico, così come revisionato dalla Regione dell'Umbria, comunicato con nota n. 0070805 del 13.05.2011, e si rimandava l'approvazione integrale del progetto esecutivo all'aggiornamento al vigente prezzario regionale e inserendo nelle somme a disposizione del fondo per l'accordo bonario e del compenso per l'assistenza al RUP;
- Visto il progetto ESECUTIVO redatto dal Geom. Germani Ivano ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n.24/2012 con il seguente Quadro Tecnico Economico di importo complessivo di euro 208.288,04:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO ECONOMICO</b>			
<b>Lavori di manutenzione straordinaria a tratto di strada Civitella di Conti</b>	<b>Totale</b>	<b>Somme fin.te dalla Regione</b>	<b>Somme a carico del Comune</b>
<b>PER LAVORI</b>			
Importo Lavori	€. 139.683,72		
Importo costi per la sicurezza	€. 5.205,40		

Oneri della sicurezza nelle spese generali	€. 4.767,25		
Costo della manodopera	€. 21.190,35		
Importo soggetto a ribasso d'asta	€. 113.726,12		
Ribasso d'asta del	€. 0,00		
<b>Totale</b>	<b>€. 144.889,12</b>	<b>€. 93.491,21</b>	<b>€. 51.397,91</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE</b>			
IVA lavori al 10%	€. 14.488,91	€. 0,00	€. 14.488,91
Spese tecniche	€. 17.386,69	€. 10.952,24	€. 6.434,45
CNPAIA	€. 695,47	€. 438,09	€. 257,38
IVA Spese Tecniche	€. 3.797,25	€. 0,00	€. 3.797,25
Frazionamenti oneri compresi	€. 6.000,00	€. 0,00	€. 6.000,00
Fondo per accordo bonario	€. 1.856,03	€. 0,00	€. 1.856,03
Imprevisti e lavori in economia	€. 7.244,46	€. 4.674,56	€. 2.569,00
Compenso RUP oneri inclusi	€. 1.159,11	€. 266,72	€. 892,39
Inventivo art. 92 D.lvo 163/2006	€. 6.837,32	€. 0,00	€. 6.837,32
Attività supporto al RUP			
Somma acquisizione aree	€. 3.933,68	€. 0,00	€. 3.933,68
<b>Totale</b>	<b>€. 63.398,92</b>	<b>€. 16.331,61</b>	<b>€. 47.067,31</b>
<b>TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>€. 208.288,04</b>	<b>€. 109.822,82</b>	<b>€. 98.465,22</b>

- Visto il progetto di VARIANTE redatto dal Geom. Germani Ivano presentato in data 31.07.2012, il quale riporta le seguenti risultanze per un importo complessivo di euro 208.288,04 come risultante dal Quadro Tecnico Economico allegato sub lett. "A";
- Visto che con nota della Regione acquisita al protocollo comunale al numero 3708 del 31/07/2012, veniva confermata la possibilità di utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, nel rispetto della normativa sui lavori pubblici e della D.G.R. 2050 del 30/12/2010;
- Visto che la presente variante è stata redatta ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera b) e comma 3 del Codice dei contratti (D.Lgs 163 del 12/04/2006)
- Visto che le lavorazioni di pavimentazione ecologica, da realizzare nel piazzale antistante la chiesa, necessitano dell'autorizzazione della soprintendenza, non ancora acquisita;
- Visto il D.P.R. 207/2010;
- Visto il D.Lvo 163/2006 e successive mm.ii.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) Di approvare il progetto di VARIANTE redatto dal Geom. Germani Ivano per un importo complessivo di euro 208.288,04 di cui euro 127.230,55 per lavori ed euro 81.057,50 per somme a disposizione dell'amministrazione con esclusione della pavimentazione ecologica prevista nel piazzale antistante la chiesa;
- 2) Di considerare approvata anche la pavimentazione ecologica prevista nel piazzale antistante la chiesa ad avvenuto ottenimento dell'autorizzazione della soprintendenza;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto già assunto con D.G.C. n°24/2012.

## ALLEGATO SUB LETT. "A"

Lavori di straordinaria manutenzione a strada comunale di Civitella dei Conti.	TOTALE	Somme finanziate dalla Regione	Somme a carico del Comune
<b>PER LAVORI</b>			
Importo Lavori	€ 170.520,14		
Importo costi per la sicurezza	€ 5.205,40		
Oneri della sicurezza nelle spese generali	€ 5.819,66		
Costo della monodopera	€ 19.200,95		
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 145.499,53		
Ribasso d'asta del	33,33%	€ 48.494,99	
<b>Totale</b>	<b>€ 127.230,55</b>	<b>€ 93.491,21</b>	<b>€ 33.739,34</b>
<b>PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA lavori al 10%	€ 12.723,05	€ 0,00	€ 12.723,05
Spese tecniche	€ 21.087,06	€ 10.952,24	€ 10.134,82
CNPAIA	€ 843,48	€ 438,09	€ 405,39
IVA Spese Tecniche	€ 4.605,41	€ 0,00	€ 4.605,41
Frazionamenti oneri compresi	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 6.750,00
Fondo per accordo bonario	€ 1.856,03	€ 0,00	€ 1.856,03
Imprevisti e lavori in economia	€ 6.234,30	€ 4.674,56	€ 1.559,74
Compenso RUP oneri inclusi	€ 1.405,80	€ 266,72	€ 1.139,08
Incentivo art.92 del D.Lvo 163/2006 relativo all'attività di supporto al RUP di cui all'art.10 comma 7	€ 8.292,49	€ 0,00	€ 8.292,49
Somma per acquisizione aree	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00
<b>Totale</b>	<b>€ 67.997,64</b>	<b>€ 16.331,61</b>	<b>€ 51.666,02</b>
A detrarre importo riutilizzo ribasso d'asta	€ 13.059,86		
<b>TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	<b>€ 208.288,04</b>	<b>€ 109.822,82</b>	<b>€ 85.405,36</b>

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. **4344** in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

*Dalla residenza comunale, li **13.09.2012***

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **13.09.2012** al ..... ed è divenuta esecutiva il .....

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

*Dalla residenza comunale, li .....*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta